



# COMUNE DI VALVA

(Prov. di Salerno)

*Medaglia d'oro merito civile*

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N° 60	DEL 30.05.2019	REGISTRO GENERALE
-------	----------------	-------------------

N° 33	DEL 29/05/2019	REGISTRO AREA
-------	----------------	---------------

**OGGETTO: Approvazione Variante in corso d'opera e Rideterminazione B.C.  
Arch. 716**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la delibera di C.C. N°65 del 14/09/1993, perfetta ai sensi di legge, con la quale venivano fissati i criteri di applicazione della Legge 32/92, Art.3 — comma 5°;

**VISTE** le **Delibere di Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/2016 e n. 02 del 27/03/2017**, perfette ai sensi di legge, con le quali è stata approvato il nuovo riparto dei fondi assegnati dalla Legge 219/81 e Legge 32/92;

**VISTI** i seguenti atti amministrativi di autorizzazione della pratica di cui all'oggetto:

Determina Dirigenziale n. 205 del 23/07/2001 (Reg. Generale)

Determina Dirigenziale n. 1 del 02/01/2002 (Reg. Generale)

a favore del **Sig.:**

**D'ANTONA Raffaele nato a VALVA il 04/08/1947 e residente in VALVA in C.so Umberto I°;**

in qualità di proprietario dell'immobile riportato al N.C.E.U. Foglio 16 particella n. 108/25 individuato all'interno dalla' U.M.I. 108 del Piano di Recupero vigente;

**VISTA** la richiesta di variante in Corso D'opera e Rideterminazione B. C. di cui al prot. n. 4405 del 05/10/2018, redatta dal tecnico: Ing. Carmelo Pizzolante;

**PRESO ATTO** che la CTC ex art. 14 L. 219/81 e s.m.i. in data 30 Gennaio 2019 con verbale n. -266/3 ha espresso il seguente parere: *"La Commissione, vista la documentazione agli atti approva la suddetta variante e conferma la rideterminazione del contributo"*;

**PREMESO CHE** il B. C. Originario assegnato con Determina Dirigenziale n. 1 del 02/01/2002 (Reg. Generale) era di £. 97.690.230 pari €. **50.452,79**, che la rideterminazione del B. C. richiesta e pari a pari €. **56.855,30**, con un'integrazione pari a €. **6.402,51**;

- **RICHIAMATA** la Legge 219/81 e s.m.i.;

- **RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco **n. 5 del 19/11/2018 Prot. N° 5101** con il quale è stata attribuita alla scrivente la responsabilità dell'Ufficio Ricostruzione;

- **RITENUTO** di dover adottare apposita determinazione in tal senso;

**VISTO** l'Art.184 del D. Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

**DI APPROVARE** la variante in Corso D'opera e la Rideterminazione del B. C. di cui al prot. n. 4405 del 05/10/2018, redatta dal tecnico: Ing. Carmelo Pizzolante, per un importo complessivo di €. **56.855,30**, con un'integrazione pari a €. **6.402,51**;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

( Prof. Vito Falcone )

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Valva, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.)**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al **7.4 GIU 2019**  
**30 MAG 2019,**

Valva, li **30 MAG 2019**

**IL MESSO COMUNALE**

