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FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO — ANNUALITA’ 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO /
ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
STRATEGICO O RILEVANTE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX SCUOLA E MUNICIPIO
COMUNE DI VALVA

GIORNI GIORNI TOTALI 120
DESCRIZIONE LAVORAZIONE PARZIALI .|588. |588. |588. |588. |58 |588. |58 |5es. |588. |588. |588. [588 |58 |588. |58e. |5ee. [588. [588 |588. [58e. |5e8. |588.
ISTALLAZIONE DEL CANTIERE 5 GG.
INIZIO OPERE DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE 15 GG.
OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE 20 GG.
OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 20 GG.
IMPIANTI PIANO TERRA E AREE ESTERNE 25 GG.
IMPIANTI PIANO PRIMO 15 GG.
TAMPONATURE ESTERNE 20 GG.
TRAMEZZATURE INTERNE 30 GG.
OPERE ESTERNE - PAVIMENTAZIONI E AREE VERDI, RECINZIONI, ETC. 20 GG.
MONTAGGIO INFISSI ESTERNI 15 GG.
FINITURE ESTERNE FABBRICATO 30 GG.
FINTURE INTERNE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PEZZI IGIENICI, ETC. 20 GG.
SMOBILIZZO CANTIERE E CHIUSURA LAVORI 10 GG.




