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COMUNE DI VALVA

PROGETTO ESECUTIVO
EG.05 SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO

Premessa

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) é stato redatto sulla scorta delle seguenti
disposizioni legislative vigenti :

- “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs n°163/2006 e s.m.i.)

- Legge Regionale per la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” (L.R.
n° 3/2007 e s.m.i.).

- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

Oltre a contenere lo schema del Contratto di Appalto, il C.S.A. ¢ articolato nelle seguenti parti:
17 parte, Definizione Tecnica ed Economica dell'appalto

2" parte, Disciplinare Tecnico Generale delle Opere in appalto
3" parte, Disciplinare Tecnico Particolare e prestazionale

Le offerte “migliorative “ delllmpresa, elaborate in fase di gara con il metodo dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, costituiscono parte integrante del Contratto e del Capitolato
Speciale di Appalto.
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di VALVA

Provincia di Salerno
Rep. n.

CONTRATTO d’APPALTO dei LAVORI

Importo contrattuale: €. (euro /), oltre LV.A.

Appaltatore:

L'anno duemilasedici, addi del mese di alle ore in VALVA (Sa)
presso gli Uffici Comunali, avanti a me Dott. — Segretario del Comune di VALVA ,

domiciliata per la mia carica presso la sede Municipale, senza |'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI

da una parte: I'Arch. Mario G. S. Giudice, nato a
nella qualita di Responsabile UNICO DEL PROCEDIMENTO del Comune di VALVA

(Codice Fiscale del Comune n° ), il quale agisce in nome e per conto del
Comune che rappresenta, che nel contesto del presente Atto verra chiamato per brevita anche
“Committente” 0 “Stazione appaltante” ;

dall'altra parte: , hato a il ed ivi residente
alla Via n° __ , codice fiscale: , 1l quale
interviene in questo Atto in qualita di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico
dell' IMPRESA * ", con sede legale in alla Via
n° -CAP. , partita I.V.A. , iscritta nel Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di con il numero e codice fiscale
e con il numero Repertorio Economico Amministrativo , che nel prosieguo

dell’Atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”.

Detti Costituiti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del

quale:

PREMETTONO

CHE con determinazione n° del veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “ ", per un importo complessivo di € di
cui € per lavori (comprensivo di € per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso) ed € per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

CHE a seguito di procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’ “Appaltatore” i lavori di
che trattasi , come risulta dal verbale di gara nelle sedute del ,
approvato con determinazione n° dell , con il ribasso del % sull'importo a
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base dasta oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per limporto di

€ dicui € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 1.V.A.;
CHE con determinazione n° del sono stati definitivamente aggiudicati
all' “Appaltatore” i suddetti lavori;

CHE con determinazione n°® del e stato approvato lo schema del presente contratto;

CHE é stato pubblicato I'avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi degli artt. 65 e 122 del
D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 75 comma 9 e 79
comma 5 del D.Lgs n® 163/2006 e s.m.i. e all'art. 54 comma 5 della L. R n° 3/2007 e s.m.i.;
CHE l'opera ¢ finanziata con Fondi
CHE il “Committente” ha adempiuto alle formalita dell'art. 106 del D. P R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in
particolare I' “Appaltatore” e il Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Villani, in data
, hanno sottoscritto, ai sensi del comma 3 del citato articolo e del comma 4 dell'art. 49
della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto, trasmesso con nota del :

acquisita al protocollo interno in data aln® ;

CHE I' “Appaltatore”, con note prot. n° del __ , hatrasmesso la seguente documentazione:
-Cauzione definitiva dellimporto di € costituita mediante polizza fideiussoria
assicurativa della Compagnia , polizza n°® del ;

-Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., stipulata con la
Compagnia , polizza n® del ;

-Piano operativo di sicurezza (P.0.S.), ai sensi dell'art. 131 c. 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
-Documento di valutazione dei rischi di cui al D.P.R. 81/2008
-Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, in data 09/05/2008, inerente:
- - l'inesistenza delle condizioni di incapacita a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni;
- - l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della legge 575/'65;
- - linesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- - il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;

- la condizione di regolarita dell'lmpresa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge n° 68/99;

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n® 445/2000, in data 09/05/2008, inerente lart. 1 del
D.P.C.M. n. 187/91,

CHE é stata acquisita presso il Casellario Informatico istituito presso il sito internet dell’Autorita per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici 'attestazione SOA, adeguata ai lavori da assumere, rilasciata all’
“Appaltatore” in data in corso di validita, completa dell'annotazione che l'impresa p053|ede
la certificazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. ) del D.P.R. n°® 34/2000, valida fino al

CHE sono state acquisite, ai sensi D.P.R. n® 445/2000, le seguentl certificazioni per I “Appaltatore”

- Casellario Giudiziale per in data
- Certificazione ex art. 38 co. 1 lett. b) del D.Lgs n° 163/2006 (misure di prevenzione) in data
per da parte del Tribunale Ordinario di — Sezione Misure di

Prevenzione (prot. n° del );

- Certificazione ex art. 38 c.1 lett. g) del D.Lgs n°® 163/2006 (regolarlta fiscale) da parte del’Agenzia
delle Entrate — Ufficio di in data (prot. n° del );

- “V° negativo - ricorsi e procedure” in data da parte del Tribunale di — Ufficio
FaIIimentare (prot. n° del );
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- - Certificazione di ottemperanza, ai sensi della Legge 12/03/1999 n° 68, rilasciata dal Centro di
Responsabilita Politiche del Lavoro - Ufficio Provinciale Servizi per I'lmpiego della Provincia di

,in data prot. n° (prot. n° del );
- - D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della CASSA EDILE in data
C.I.P. (prot. n° del );
- - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di del
PROT.: (prot. n°® del ) da cui risulta che

“nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 575/'65 e successive modificazioni”.
Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
e La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto

e L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, nonché degli elaborati tecnici ‘esplicativi’ e ‘migliorativi’ proposti
dall'iImpresa in fase di gara, elaborati tutti che I'lmpresa dichiara di conoscere e di accettare
e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

e Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

e Sono estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali e/o offerte dall'appaltatore in
sede di gara se non limitatamente a quanto previsto dall'art.11 del presente contratto.

e Fanno invece parte del contratto: i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali,
limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono
I'elenco dei prezzi unitari.

e FE’ facolta della stazione appaltante differire i termini dell’effettivo inizio dei lavori fino ad un
massimo di mesi 6 (180 GIORNI) dalla data di consegna degli stessi, fermo restando i
termini contrattuali e senza che I'Appaltatore possa invocare danni e/o chiedere indennizzi
economici di sorta.

e Sjda atto che si & proceduto alla verifica di cui all'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
s.m. e i. _L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna od eccezione, le correzioni dei prezzi
unitari offerti, in base alla percentuale di discordanza con il ribasso percentuale offerto.

Articolo 3. Ammontare del contratto
e L'importo contrattuale ammonta ad € (euro /), dicui
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€ per lavori veri e propri; € per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza;

L'importo contrattuale € al netto dell' I.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo n°163/06 e s.m.i., dell'art. 34
della L.R. n® 3/2007 e s.m.i. e degli artt. 43 e 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 138 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, I'appaltatore ha
eletto domicilio nel Comune di VALVA (SA) - presso la sede municipale.

Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati  mediante apposito mandato emesso dalla stazione
appaltante.

Ove non diversamente disposto, mediante successiva ed apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario corrispondente al

seguente codice IBAN: , come comunicato dall’
“Appaltatore” con nota del , acquisita al protocollo dell’'ente in data
aln®

Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la sua presenza sul luogo dei
lavori. La Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, puo esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, senza che percio spetti alcuna indennita all
appaltatore 0 al suo rappresentante.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante
la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e 'ultimazione dei lavori

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla predetta stipula, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 2.

II tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e come da
cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo.

Articolo 6. Penali per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori € applicata una penale pari allo 0,58 per mille
del’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
corrispondente ad €. ,00 (euro /00)
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La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste
dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nellapposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

E’ ammessa e considerata legittima dalle parti, la sospensione dei lavori su ordine del direttore
dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi,
compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi
previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n°163/06 e s.m.i. e
dall’ art. 56 della L.R. n® 3/2007 e s.m.i.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
Stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dei lavori stessi. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata
della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori ovvero in sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per :

- l'impianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri;

- il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, prove, saggi, campionature, capisaldi e simili
che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le vie di accesso al cantiere;
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- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione.
L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere  assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico , abilitato
alla libera professione tecnica, secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. _Il direttore tecnico di cantiere deve assicurare la
presenza continuativa in cantiere e deve essere attrezzato con strumento topografico,
macchina fotografica digitale e postazione internet nello stesso cantiere. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con I' indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.
Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori ‘a misura’, riferita alla parte appaltata come tale e/o in caso di
variazioni in corso d'opera, € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori “a corpo” € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale di appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono state eseguite saranno desunte da valutazioni
autonome del D.LL. che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro del computo
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto
contrattuale netto del lavoro a copro.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.
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Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

Secondo il dettato del c.2 dellart. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. non & prevista alcuna
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto
di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui all'articolo 132 e dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni e
dell'art. 56 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161
e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di
gara, e vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 e dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
e dell'art. 56 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Non & dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento
dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207,non inferiore a €. 40.000 (euro quarantamila/00) valutato per i lavori effettuati al
netto del ribasso d'asta. | pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere
del Comune di VALVA .

La richiesta di eventuali modalita agevolative di pagamento dovra essere comunicata per
iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria ed al Settore LL.PP. dello stesso ente
e sara considerata valida fino a diversa comunicazione.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quello indicato nel Capitolato
Speciale d’Appalto, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comungue non imputabili al
medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
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avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di
cui al comma 1.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante alllmpresa per I'esecuzione dei lavori € pagato,
quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 116 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 e agli articoli 141, 142 e 143 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207

Trattandosi di opera finanziata con Fondi PSR Regione Campania 2007/2013, il calcolo del
tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terra conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione delle rate e la ricezione
del relativo mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore presso la competente tesoreria
comunale.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

II certificato di collaudo € emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con I'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino allapprovazione, esplicita e
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Articolo 15. Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
sequenti _casi:

-frode nell'esecuzione dei lavori;

-inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
-inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo agli ordini di servizio impartiti;
-manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

-sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

-rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

-subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
-non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

-proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del DPR
81/2008 Testi Unico sulla Sicurezza.

-perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Si richiama la casistica contemplata nell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16. Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario secondo quanto previsto all'articolo 49 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del
contendere.

Ove non si proceda all'accordo bonario e I' Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie sara devoluta al competente Foro di Salerno.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo
118, comma 6, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dall'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
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lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, allescussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 5 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo delle somme dovute allappaltatore in
esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L’appaltatore fara riferimento al subentrato “TESTO UNICO sulla SALUTE e SICUREZZA
sul LAVORO” di cui al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;

in particolare al momento della stipula del presente risulta che ha depositato presso la Stazione
appaltante:

-i documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008 (acquisito al protocollo dell’'ente in
data al n° );
-un proprio piano operativo di sicurezza (acquisito al protocollo dell'ente in data al n°

) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione dalla stazione
appaltante.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del presente contratto d’appalto.

L’ appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi  utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base al: Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di del PROT.:
(acquisito al protocollo dell'ente in data al n° ) da cui risulta
che “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 575/'65 e successive modificazioni”.

Articolo 20. Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dellart. 57 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., i lavori che

EG.5 Capitolato Speciale di Appalto - Schema del CONTRATTO di APPALTO



FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO — ANNUALITA’ 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO /
ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
STRATEGICO O RILEVANTE

COMUNE DI VALVA

I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta eccezione
per quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/2006.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante polizza fideiussoria assicurativa n° in data :
rilasciata dalla Societa , dellimporto di € . Le Parti danno
atto che l'impresa possiede la certificazione di cui allart. 2 comma 1 lett. g) del D.P.R. n°
34/2000, valida fino al :

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla
Sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 'appaltatore assume la responsabilita
di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, di responsabilita

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, polizza n° in data ,
rilasciata dalla societa , secondo le modalita D.M. 123/04 - schema
tipo 2.3: somme assicurate: Sezione A — Partita 1 — Opere per l'importo di € ; Partita 2
- Opere € ;ecc. __; Sezione B: massimale R.C.T. unico di €

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione
appaltante, i documenti e gli elaborati indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto :
ELENCO ELABORATI.

Gli elaborati vengono timbrati e firmati dall’appaltatore per accettazione.

Trattandosi di appalto aggiudicato ai sensi dell'art.83 del D.Lvo n°163/06 e s.m.i. , metodo
dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, le proposte tecniche-migliorative delllmpresa
offerte in fase di gara —comprensive dei materiali campionati-, costituiscono parte integrante del
Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto.
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Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 163/06, la Legge n. 166 del 01.08.2002 e le loro
successive modifiche e integrazioni, la L.R. n°® 3/2007 e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», inoltre in materia di sicurezza si intende richiamato e sottoscritto il
TESTO UNICO sulla SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO” di cui al D.Lgs. n°81/2008.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Stazione appaltante.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali

Il “Committente”, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i., informa I
“‘Appaltatore” che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto
viene letto agli intervenuti, i quali riscontrandolo conforme alle loro volonta lo sottoscrivono con
me Segretario rogante, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza
preso cognizione.

Questo Atto consta di intere facciate, in parte scritte con mezzo elettronico da
persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me Segretario rogante, oltre quanto di questa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’ APPALTATORE

(

IL SEGRETARIO

(
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| costituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., approvano e sottoscrivono espressamente i
su riportati articoli: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ¢

26 del presente contratto.

Il Responsabile UNICO DEL PROCEDIMENTO L’ APPALTATORE
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1" Parte

DEFINIZIONE TECNICA ed ECONOMICA dellAPPALTO

CAPO 1 — NATURA E OGGETTO DELL APPALTO ... ettt e s e
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO ...oiiiiiiiii ittt e
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.....ccccoovciiiiiiiiicciee
Art. 3 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.............ccennee 6
Art. 5 GRUPPI di LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGIE CONTABILI, DESCRIZ. LAVORI ................. 6

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE ... 8
Art. 6  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’'APPALTO ............. 8
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ...outiiiiiiiiiiiiieiieee et
Art. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....cctviiiiiiiiieee e
Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO
Art. 11  NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E LESECUZIONE ............ 11
Art. 12 DENOMINAZIONE IN VALUTA ... e

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE .......oooiiiiiiii e
Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI ...

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 15 SOSPENSIONE E PROROGHE
Art. 16  PENALI IN CASO DI RITARDO
Art. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO dei LAVORI dellAPPALTATORE e Cronoprogramma.................. 14
Art. 18 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE .......ccooiiiiiiiiii

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ...
CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA ..o
Art. 20 ANTICIPAZIONE.......cccooiiieieeee
Art. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO
Art. 22 PAGAMENTI A SALDO ...ttt ettt et e e e e s e e e e e e s e ne e e e e e e eannes
Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e
Art. 25 REVISIONE PREZZI .......cooiiiiiiiiii i
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1" Parte
DEFINIZIONE TECNICA ed ECONOMICA dell'APPALTO
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) e stato redatto sulla scorta delle seguenti disposizioni legislative
vigenti :

- “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
(D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.)

- Legge Regionale per la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” (L.R. n° 3/2007 e s.m.i.).

- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»"

2. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori ‘a MISURA' e le provviste occorrenti per I'intervento di
demolizione e ricostruzione della ex scuola ed ex municipio del Comune di Valva, secondo il progetto
esecutivo allegato.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza a far data dalla partecipazione alla gara di appalto.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. L'esecuzione e la contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. MIGLIORIE del progetto

L’Appaltatore puo produrre, in fase di gara, mediante modalita di appalto con offerta economicamente piu vantaggiosa,
idonee migliorie delle componenti d'opera, come individuate e descritte nel DISCIPLINARE di GARA e ancor meglio
specificate negli elaborati di progetto, in particolare in “DESCRIZIONE delle CATEGORIE di LAVORO / elenco prezzi
unitari“ e nel “DISCIPLINARE TECNICO” componente il presente Capitolato.

Art.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto € dato "a misura”.
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto risulta dal seguente prospetto:

egue TABELLA “A”

LAVORI "a MISURA" in appalto € 400.000,00

oltre:

Stima generale dei costi per la manodopera, non

soggetti a ribasso d'asta € 12.000,00
LAVORI in appalto, sommano €  412.000,00
Importo soggetto a ribasso € 400.000,00
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L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario
presentata in sede di gara che sostituisce Iimporto complessivo dell'appalto contenuto nella tabella (1) sopra riportata,
colonna a); sottraendo all'importo complessivo I'importo contenuto nella colonna b), importo degli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere e non oggetto dell'offerta si ottiene I'importo al netto degli oneri per la sicurezza, ribassabile in
fase di gara, riportato nella colonna a).

La stazione appaltante, dopo I'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei
conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale
offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
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Art.3  MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1) Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi delle disposizioni vigenti.

2) |l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari in elenco ovvero ai
prezzi unitari di riferimento per la stima dell'opera, desunti dall'utilizzato Prezziario OO.PP. Regione Campania 2015 e
integrati da prezzi unitari aggiuntivi scaturenti da analisi-prezzo, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi delle
disposizioni vigenti , e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia.

3) | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti , e che siano estranee ai
lavori a corpo gia previsti nonché ai lavori in economia.

4) | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,
comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna
b), costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
e nella descrizione della parte a corpo ad essi relativa.

5) La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione pena
decadimento del diritto delllmpresa; I'Ente appaltante potra, anche dopo lintervenuta aggiudicazione, a suo
insindacabile giudizio, rinunciare alla stipula del contratto di appalto per intervenute disposizioni.

6) Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

Art.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi degli articoli 61 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita dell'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori
sono cosi classificati come risulta nella TABELLA “C” allegata :

LAVORI in APPALTO € 400.000,00
%
rispetto
categoria di lavoro importo al Totale categoria
al LAVORI a MISURA 108.060,76 €  400.000,00 |100,00%
2 | Impianti Tecnologici € 80.000,00 | 20,00% | OG 11

Ai fini dei requisiti di ordine speciale € richiesta I'attestazione SOA elo quanto altro ritenuto necessario dalle
norme vigenti al momento dell’appalto.

Art.5 GRUPPI di LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGIE CONTABILI, DESCRIZ. LAVORI
| lavori possono cosi essere raggruppati per categorie omogenee dei lavori:

categorie ai sensi del DPR 34/2000 importo %

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI prevalente | € 320.000,00 | 80,00 |OG1

IMPIANTI TECNOLOGICI scorporabile | € 80.000,00 |2000% |OG 11
TOTALE € 400.000,00 | 100,00%

| materiali provenienti da scavi, svellimenti, demolizioni, scevri da sostanze inquinanti, dovranno
essere riutilizzati prevalentemente in loco per riempimenti, drenaggi, massicciate, ecc.; qualora
necessiti il trasporto in discariche autorizzate gli oneri di autorizzazione e trasporto sono qui fissati
espressamente a carico dell'impresa.
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Le offerte “migliorative “ dell'Impresa, elaborate in fase di gara con il metodo dell'offerta economicamente pit
vantaggiosa, costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva e comunque nell’'interesse della Stazione Appaltante e della pubblica utilita.

2) In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4) | disegni particolareggiati prevalgono su quelli generali.

5) Per livello di prestazioni richiesto si intende il pit alto livello di prestazioni fra quello espressamente
dichiarato in progetto ed in capitolato e quello che la normativa impone per le varie unita funzionali, per le
componenti tecnologiche e per i materiali, e cid in relazione alluso dichiarato in progetto. Per tutte le
prestazioni non espressamente dichiarate in progetto si fa espresso rinvio alla normativa vigente; in
mancanza si fa riferimento alle prestazioni ordinariamente richieste per i vari elementi del progetto, e questo
con riferimento alle destinazioni d'uso dei manufatti.

6) Per tutte le prestazioni si prevede un’affidabilita almeno decennale, intendendosi con cio che le
prestazioni delle opere a realizzarsi non dovranno scendere al di sotto dei valori prescritti, che sono stabiliti
con i criteri di cui al punto precedente, per almeno un decennio.

7) A tale scopo I'Appaltatore fornisce garanzia almeno decennale per la regolare esecuzione delle opere e
per il mantenimento dei livelli prestazionali, intendendosi con cio che il venir meno dei previsti livelli
prestazionali prima della scadenza del decennio, a decorrere dalla data del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione, é da intendersi quale grave difetto costruttivo. Al fine della loro
cantierizzazione resta inoltre obbligo, cura ed onere dell’Appaltatore, incluso nel prezzo a corpo ovvero a
forfait globale dell'appalto, la verifica puntuale in sito delle opere previste in progetto, inclusa la precisazione
caso per caso delle geometrie e del tipo di lavorazioni.

8) L'Appaltatore assume pertanto, incluso nel prezzo dell'appalto, I'obbligo e I'onere di un rilievo puntuale e
dettagliato dei luoghi e dell'esecuzione di adeguate prospezioni idrogeologiche ed ambientali.

9) Il prezzo dell'appalto € riferito allo stato dei luoghi, del sottosuolo e dei manufatti ivi presenti, nonché delle
loro condizioni, ivi incluse le condizioni al contorno dell'area, le condizioni idrogeologiche, il contesto
ambientale, le condizioni di approvvigionamento e smaltimento di materie e manufatti, le possibilita e
condizioni di approvvigionamento della mano d'opera, le normative locali e tutto quanto possa interferire con
l'organizzazione e gestione del cantiere e con la realizzazione dell'opera: 'Appaltatore espressamente
dichiara di esserne perfettamente edotto, di ritenerli compatibili con gli obiettivi dell’'appalto e di aver
commisurato la propria offerta ad ogni opera, lavorazione, fornitura ed adempimento, anche amministrativo,
necessario per trasformare lo stato di fatto in quello di progetto, secondo il livello di prestazioni richiesto, cosi
come sopra definito.

10) L'Appaltatore assume inoltre, incluso nel prezzo dell'appalto, I'obbligo e I'onere di proporre e sottoporre
allapprovazione della D.LL. ed al visto del progettista tutte le precisazioni di aspetti di dettaglio che si
rendessero necessarie in sede di cantierizzazione delle opere, incluse precisazioni di geometrie e materiali ed
incluse quelle che derivassero dalla puntuale verifica e rilievo dello stato dei luoghi, del sottosuolo, del regime
delle acque e del contesto ambientale in genere. Per tali motivi 'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi
eccezione e riserva che possa derivare da incompletezza o imprecisione dei grafici, delle descrizione delle
opere e delle prestazioni, in quanto I'appalto, ed il suo importo a corpo ovvero a forfait globale, si intendono
riferiti allo stato dei luoghi ed agli obiettivi del progetto, che I'Appaltatore espressamente dichiara essere ben
conoscibili e pertanto conosciuti attraverso I'insieme dei documenti di rilievo e di progetto, fra cui in particolare
i grafici ed il presente capitolato.
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Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

gli Elaborati tecnici ‘esplicativi’ e ‘migliorativi’ proposti dall'lmpresa in fase di gara
nonché i seguenti elaborati progettuali :

EG. ELABORATI GENERALI

EG.01 Relazione lllustrativa e Tecnica

EG.02 Quadro Economico della Spesa

EG.03 Computo Metrico Estimativo

EG.04 Elenco Prezzi Unitari / Analisi Prezzi

EG.05 Schema di Contratto/Capitolato

EG.06 Cronoprogramma

EG.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

EG.08 Piano di Manutenzione

EG.09 Incidenza Manodopera/ Stima Incidenza Sicurezza

C. COROGRAFIE / Inquadramenti

Ante OPERAM

C.01 Inquadramento Urbanistico / ambito di Intervento scala 1:5000,
1:500

Post OPERAM

C.01 Inquadramento Urbanistico / ambito di Intervento scala 1:5000,
1:500

R. RILIEVO dello Stato dei Luoghi

R.01 Planimetria Generale scala 1:100
R.02 Prospetti scala 1:200,
1:100
R.03 Profili / Sezione A-A e Sezione B-B scala 1:200,
1:100

P. PROGETTO ARCHITETTONICO

P.01 Pianta Piano TERRA scala 1:100
P.02 Pianta Piano PRIMO scala 1:100
P.03 Prospetti Nord-Est scala 1:100
P.04 Prospetti Sud-Ovest scala 1:100
P.05 Profili / Sezione A-A e Sezione B-B scala 1:100
P.06 Profili / Sezione C-C e Sezione D-D scala 1:100
P.07 Pianta COPERTURE scala 1:100
P.08 Particolari COSTRUTTIVI scala 1:100

EG. 5 Capitolato Speciale di Appalto - Schema del CONTRATTO di APPALTO



FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO — ANNUALITA’ 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO /
ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
STRATEGICO O RILEVANTE

COMUNE DI VALVA

S. STRUTTURE

S.00 Relazione Geologico Tecnica
S.01 Relazione Tecnica e sui materiali
S.02 Grafici Strutture scala 1:200, 1:20, 1:10

IT. IMPIANTI TERMICI e di CONDIZIONAMENTO

IT.1 Relazione Specialistica Impianti Termici e di Condizionamento
IT.2 Grafici Impianti

[E. IMPIANTI ELETTRICI

IE.1 Relazione Specialistica Impianti Elettrici
IT.2 Grafici Impianti

Al momento della stipula del Contratto gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere timbrati e
firmati dall'lmpresa in segno di accettazione.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le legqi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
“Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE" (D.Lgs n° 163/2006 € s.m.i.)

- Legge Regionale per la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” (L.R. n® 3/2007 e

S.m.i.).

- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE»"

- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e relative tabelle;

- lalegge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per quanto ancora applicabile;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dellaggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e,
sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori;

- le quantita delle singoli voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia_di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2) Lappalto & dato ‘a misura’, pertanto nel dichiarare_e qui dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono
esequirsi i lavori e nelle aree adiacenti, 'Appaltatore deve dichiarare e qui dichiara di avere piene conoscenze della
natura dei terreni interessati dai lavori e di aver valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei
lavori nonché di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole
dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza
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perfettamente esequibile senza che si possano verificare vizi successivamente alla ultimazione dei lavori.

Inoltre dovra espressamente dichiarare e qui dichiara di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del
presente Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che
possano influire sull'esecuzione dell'opera; di avere giudicato, nell'effettuare I'offerta, i prezzi equi e remuneratori anche
in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei
trasporti.

3) Aisensidell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale sui lavori pubblici e dell'art.49 c.4 della L.R. n°3/2007 e
s.m. e i, 'appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli

atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

L'lImpresa dovra assicurare e qui assicura a massima sicurezza per la incolumita dei pedoni e degli automobilisti che
potranno transitare nelle aree oggetto dell’appalto.

L'lmpresa conferma quanto gia dichiarato in fase di offerta — aggiudicazione gara:

-di aver controllato le voci riportate nella lista / elenco prezzi unitari attraverso I'esame degli elaborati progettuali
esecutivi, approvati;

-di aver ritenuto di non dover integrare o ridurre le quantita riportate nel progetto.

Art.9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
e In caso di falimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140 e seguenti del D.Lgs. n°163/06
esm.ei.
e Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento delllmpresa Mandataria o di
un’'lmpresa Mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art.37 del D.Lgs. 163/06 e
s.m. e i.e dellart.25 commi 18 e 19 della L.R. n°3/2007 e s.m. e i.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 138 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente da contratto.

2) L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 138 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
della attribuzione da esercitare dal delegato anche in rapporto a quello degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4) L'appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere e 'assistente di cantiere assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e/o dell’assistente di cantiere e/o del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego
dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11  NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’'ESECUZIONE

6) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
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requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

7) Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, per quanto non
diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato generale e del
regolamento generale sui lavori pubblici.

Art. 12 DENOMINAZIONE IN VALUTA
Per ogni valore economico contenuto nei documenti di appalto € indicata unicamente la denominazione e la valuta in
Euro. Gliimporti sono sempre espressi con due decimali (interi e centesimi).
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CAPO 3 — TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in tal caso il Direttore dei
Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere
il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che
a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in g10rNI ‘120 ( CENTOVENTI )‘
ovvero mesi 4, naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Il termine previsto pud essere sospeso, dopo non meno di 7 giorni, a discrezione della direzione lavori e rimanere
sospeso per non piu di 30 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo
restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare n tempo utile gia indicato.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e dei periodi di andamento meteorologico
sfavorevole considerato nelle medie statistiche regionali.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di piani
funzionali delle opere.

Art. 15 SOSPENSIONE E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo
132, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.
L'appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata
disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla
direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

3. L 'appaltatore, qualora per causa a €sso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte 0 imprese o forniture, se esso appaltatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni 0 proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
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verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute.
adeguate da parte del responsabile del procedimento.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16 PENALIIN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,58 per mille_dell’ammontare netto
contrattuale, ai sensi dell'art.145 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensiong, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b ), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma
2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L 'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non puo superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO dei LAVORI del’APPALTATORE e Cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e

consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,

alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i

tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma

esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il

rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D. Leg.vo
81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. 1'lavori sono comunque programmati ed eseguiti nel rispetto delle fasi generali e delle eventuali scadenze temporali
intermedie del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale
cronoprogramma pud essere modificato dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma
precedente.
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Art. 18 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo

il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori;

3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

4. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

5. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appalto;

6. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari altri incaricati;

7. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L 'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 135 e
136 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il
medesimo.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 1997, n. 140 e s. m. e i., non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli artt. 27, 28 e 29, raggiungano

importo di leuro 40.000,00 (quarantamila/00) al netto dell'lva,

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi. delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori &

operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, é redatta la

relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
» con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante

emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, i

provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Contestualmente alla esecuzione dei lavori dovra essere effettuata la misurazione degli stessi a conforto delle

determinazioni degli acconti che, sulla base delle aliquote riportate nella tabella di cui allart. 2, verranno erogati

alllmpresa. Le risultanze di dette misurazioni e i relativi riscontri contabili, da effettuarsi in base ai prezzi unitari

dell'elenco prezzi facenti parte del progetto avranno il mero fine di dare atto della corrispondenza del valore delle opere

esequite al prezzo forfetario pagato per dette opere. Pertanto dette risultanze non potranno costituire motivo di

variazione del prezzo dei lavori a corpo.

7. A corredo dello stato d’avanzamento dei lavori dovra essere prodotta la documentazione attestante che l'impresa € in

regola con i versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali cosi come riportato al punto 4 dell'art. 13 del presente. In

mancanza di detta documentazione lo stato d'avanzamento non pud essere pagato e conseguentemente alla mancanza

di documentazione dovuta non trova applicazione I'art. 23 del presente capitolato.

Art. 22 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata 'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall'appaltatore €, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento
entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo
I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma
carattere definitivo.

Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
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pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto 0 a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causa imputabile
allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori
60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 133, in deroga a guanto previsto dal comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e del comma
4 dell'art. 50 in deroga a guanto previsto dal comma 2 della L.R. n°3/2007 e s.m.i., qualora il prezzo di singoli materiali
da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuizione, superiori al 10%
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti nel'anno di presentazione dell'offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuizione, per la parte eccedente il 10% e nel
limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 133.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.
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CAPO 5 — DISPOSIZIONI sui CRITERI CONTABILI per la LIQUIDAZIONE dei LAVORI

Art. 27 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale di appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

1. In corso d' opera, per la parte a misura e qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
articoli 38 o 39, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara (ovvero
dal Prezziario di riferimento utilizzato alla base del computo metrico) si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione.

2. Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

Art. 28 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, mediante la strutturazione dei “corpi d’opera” riportati nella lista offerta a prezzi unitari nonché
secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, la guota parte in
proporzione al lavoro esequito; si stabilisce che i corpi d'opera individuati in fase progettuale e posti a base di gara, come
riportati nella tabella di cui all'art.2 del presente C.S.d'A., -TABELLA “C’- potranno essere liquidati solamente all'effettivo
completamento di ognuno dei corpi d'opera elencati; non sono liquidabili materiali a pié d'opera; saranno cioé liquidabili
le parti finite dell'opera; per parte finita si intende ognuno dei corpi d'opera individuati in progetto e riportati nella
“TABELLA “C” allegata.

Obiettivo del contratto € il pagamento di corpi d'opera solo se completi e funzionali nelle loro parti.

Per alcuni corpi d'opera, come indicato nelle singole voci, pur se completamenti realizzati, il pagamento avverra in
percentuale al SAL e a saldo a collaudo.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta
in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b ), rigo 3, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile
la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione di eventuali lavori da eseguire in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dalle norme vigenti.
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CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 CAUZIONE PROVVISORIA

E’ richiesta una cauzione provvisoria pari alla percentuale (dellimporto preventivato dei lavori da appaltare)
prevista dalle norme vigenti al momento della partecipazione alla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Tale cauzione provvisoria potra essere prestata, cosi come dettato dall'art. 75 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, anche a
mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale di giorni 180 decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella
definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.

La cauzione provvisoria, nei casi previsti dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. e i., verra escussa con
conseguente segnalazione del fatto all’Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Art. 31 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. E’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari alla percentuale (dellimporto
contrattuale) prevista dalle norme vigenti al momento della partecipazione alla gara.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione € svincolata in ragione del 50 per
cento dellammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento
dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
allistituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con
durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori; essa € presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo prowvisorio, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L' Amministrazione pu0 avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
esequirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante |'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dallAmministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.

7. | contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto
12 marzo 2004, n°123 del Ministero delle Attivita Produttive.

Art. 32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Limporto della cauzione provvisoria di cui all'articolo 29 é ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40,
comma 7, e dellart. 75 comma 7 del D.l.gs 163/06 e s.m.i. e dellart. 54 della legge Regionale n. 3/2007,
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30 é ridotto al 50 per cento per I'appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
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3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dallImpresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di Imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'lmpresa
singola.

Art. 33 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Aisensidell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 54 comma 10 della Legge Regionale n.
3/2007 e s.m.i. I'appaltatore € obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto, una polizza
assicurativa che tenga indenne I'Ente Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. Aisensidellart. 129 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , 'appaltatore deve trasmettere allEnte appaltante copia
della polizza di cui precedente c. 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo quale e,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Lapolizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
--la copertura de danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite 0 in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere - compresi materiali, attrezzature d'impiego e di uso di proprieta 0 in possesso
delllmpresa a i beni del’Ente appaltante destinati alle opere— causati da furto o rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture di gasdotti e
simili o perdite di condotte idriche e fognarie, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di
terzi;
--la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi
dell'opera in realizzazione, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con |l
Contratto d’Appalto anche ai sensi dell'art. 1665, Codice Civile.
Per quanto concerne, invece, i danni causati a terzi:
--la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire in quanto responsabile verso prestatori di lavoro da
esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di
assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'appaltatore o da un suo
dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell'art. 2049, Codice Civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti e affini, 0 a persone dell’Ente appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti
in cantiere e a consulti dell'appaltatore o dell'Ente appaltante;
--tra le “persone” devono intendersi compresi i rappresentanti dellEnte appaltante autorizzati allaccesso al
cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari a quella fissata nel bando di gara e deve assicurare
I'Ente Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale deve
essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dallappaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea d'impresa,
giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'art. 37, co. 5, D.L.gs, n. 163/2006 e s.m.i. dell'art. 25 comma 5
della Legge Regionale n. 3/2007, le stesse garanzie assicurative prestata dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell'art. 129, co. 2, D.L.gs, n. 163/2006 e s.m.i e dell'art. 54 comma 11, della legge Regionale n.
3/2007, 'appaltatore € obbligato a stipulare, con decorrenza alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
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CAPO 7 — DISPOSIZIONE PER L’'ESECUZIONE

Art. 34 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

1. La Direzione dei lavori sara eseguita da un tecnico opportunamente nominato dalla Stazione appaltante ai sensi del
Capo IV del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore di Cantiere, il Capo Cantiere e il
Responsabile S.S.P. nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli
ordini della Direzione dei lavori.

3. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare all’ Amministrazione per iscritto il nominativo delle
persone di cui sopra i quali dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando
esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivantigli dal presente capitolato.

4. 1| direttore tecnico di cantiere deve essere un tecnico con dimostrata esperienza nel settore della
realizzazione di opere edilizie pubbliche, diplomato o laureato ed abilitato all’esercizio della libera
professione, geometra, architetto o ingegnere edile, ed iscritto al relativo albo professionale; deve
assicurare la presenza guotidiana in cantiere; lo stesso dovra disporre di strumento topografico,
fotocamera digitale e postazione di cantiere connessa ad internet.

Art. 35 CONDOTTA DEI LAVORI

1. Nella esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d’appalto e
seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei lavori senza che cio costituisca diminuzione delle responsabilita
per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore,
qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei lavori, rilasciandone ricevuta se richiesta.

2. L'Appaltatore € tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere I'elenco completo del personale dipendente impiegato nei
lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle ditte subappaltatrici o dai cottimisti. Tali elenchi,
sottoscritti dal direttore di cantiere o dall'assistente di cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente: le
generalita complete, la qualifica professionale, estremi iscrizione ai libri paga dellimpresa appaltatrice o della ditta
subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere € tenuto a provare la propria identita.

3._L'Appaltatore € tenuto altresi a presentare settimanalmente alla D.LL. in duplice copia, I'elenco riepilogativo
delle effettive presenze in cantiere dei propri dipendenti e di quelli di eventuali ditte subappaltatrici, contenente gli
stessi elementi degli elenchi giornalieri nonché le date di eventuali cancellazioni dai libri paga intervenute nel corso della
settimana. L'elenco riepilogativo dovra essere firmato dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono
pertanto ogni responsabilita.

4. La condotta dei lavori dovra rispettare oltre alle norme del presente capitolato, quanto riportato dal Capo | del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 .

Art. 36 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

1. Qualungue oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto,
che a giudizio insindacabile del’Amministrazione abhia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sara soggetto alle
disposizioni vigenti.

2. Oltre alladempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichita e Belle Arti, I'Appaltatore sara
tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione lavori. Il ritrovamento di
oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

3. Tutto il materiale ritrovato durante I'esecuzione dei lavori di cui al punto 1, che non ha valore artistico storico rimarra di
proprieta della Stazione appaltante e I'Appaltatore nel caso di ritrovamento ne dara subito comunicazione alla Direzione
dei lavori, tenendo cura di custodire e non danneggiare quanto ritrovato, senza vantare compenso alcuno.

Art. 37 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. La zona interessata dai lavori del presente appalto, pud essere considerata sospetta per la possibile presenza di
ordigni esplosivi.

2. Nella esecuzione dei lavori di bonifica I'impresa sara tenuta al rispetto di tutte le norme, modalita e prescrizioni in
materia di bonifica da ordigni esplosivi, rastrellamento proiettili, maneggio, trasporto, conservazione, ecc. di esplosivi in
genere e alle disposizioni in materia per assunzione e assicurazione del personale e a tutte le altre eventuali disposizioni
che potranno essere impartite dal competente ufficio del Genio Militare in corso dei lavori, nonché di quelle
eventualmente impartite dalle Autorita di P.S. e dei VV.FF. per tali operazioni.

3. Resta chiaramente stabilito che l'impresa per le operazioni di bonifica, qualora non abilitata, dovra ricorrere ad
apposita Ditta Specializzata inclusa negli appositi elenchi del competente Ministero e, cid accadra solo dopo che
I’Amministrazione ne concedera l'autorizzazione e avra approvato gli eventuali maggiori costi.
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4. L'esecuzione dei lavori di bonifica di che trattasi sara eseguita a completo rischio e pericolo dellimpresa, che ne
assume pertanto ogni responsabilita dichiarandone indenni 'Amministrazione e la Direzione dei Lavori.

5. L'amministrazione Appaltante al termine delle operazioni di bonifica, avra la facolta di richiedere il collaudo dei lavori
stessi secondo le norme vigenti, restando inteso che ogni onere e spesa relativa resta a completo carico dell'impresa.

Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'art. 132 del del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e
forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse nell'esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto ovvero
deve essere contenuto nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell'opera.

Art. 39 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e
che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle nonne di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 40 PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, ovvero si prende quale riferimento il prezziario usato a base del progetto in appalto e ribassato
della stessa percentuale indicata nel Contratto di Appalto a seguito dell’offerta di aggiudicazione.
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L 'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L 'appaltatore. predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L 'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 42 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, lindicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L 'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 43  PIANI DI SICUREZZA

1. L 'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante,
ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

2. L 'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le propostesi intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b ), le proposte si
intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui al decreto legislativo 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui al decreto legislativo 81/2008.

Art. 45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L 'appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di al decreto legislativo 81/2008 e allegati.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57ICEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
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lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a) é vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota
superiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalita, alle condizioni di cui al presente articolo;

2. L 'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del
codice civile, con l'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di
imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
allassociazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore; unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della
lettera b ), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori
qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art 10 comma 7 D.P.R. n. 252 del
1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito
a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. L 'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati
in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nellambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia. dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai
concessionari di lavori pubblici.

6. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
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lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 47 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui al decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato
a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICO

Art. 49 CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di questultimo, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito
I'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata
di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall'appaltatore.

2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di
un accordo bonario secondo quanto previsto all'art. 240 del D. Lgs. N°163/2006 e s. m. e i.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Ove non si proceda all'accordo bonario e [ Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sara
devoluta al competente Foro distrettuale ai sensi dell'art. 34 comma 1 del C.G.A. n° 145/2000.

3. La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori
al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi
casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa 0 contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, ne
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b)-i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni
alla sua qualificazione giuridica;

c)- & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte , degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d)- € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e)- L'appaltatore non puo far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi
fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori.
Qualora 'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi, oltre a non avere diritto ad alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali, dovra indennizzare I'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e
sorveglianza dei lavori. Nel caso in cui sia la Stazione appaltante a richiedere che i lavori siano continuati oltre il normale
orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, né da ordine scritto all'Appaltatore, il quale &
obbligato ad uniformarsi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi
prezzi art. 27 C.G.A).

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 51 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni. la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori. senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
81/2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal coordinatore per la sicurezza o dal direttore dei lavori.
2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con awviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore 0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per le perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comungue
approvate o accettate dalle parti e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1.L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra I'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;
2.L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto & eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3.L'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, di maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere che alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessarie lavori suppletivi in che
eccedano il quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito richiesta scritta dell'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori redige, entro dieci
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevanti e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente e le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale.

Art. 53 TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo provvisorio e messo entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il certificato di collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e puo effettuare operazioni di collaudo a volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel capitolato speciale con il contratto.

Art. 54 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La stazione appaltante e si riserva di prendere in consegna a parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo ['ultimazione dei lavori.

2. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facolta, a chi viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale di circa allo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della stazione appaltante e avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in casi di sua assenza.

5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione e fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 QUALITA ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nella appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto

stabilito nelle leggi che nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in particolare devono essere corrispondenti alle

indicazioni riportate al capo 13 del presente capitolato speciale. In assenza di specifiche prescrizioni, devono essere
utilizzati materiali delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni

caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a

seguito di specifiche prove di laboratorio oggi certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, 'impresa

deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati

immediatamente da cantiere e a cura e spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie e (dell'unione

europea) nazionali e regionali, pud ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori

possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60 giorni

antecedenti il loro utilizzo, |'appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per 'approvazione, la campionatura completa di

tutti materiali, manufatti, prodotti, eccetera previsti ho necessari per dare f in ogni sua parte I'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore e dalla totale responsabilita

della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dei materiali stessi.

Art. 56 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri del regolamento generale e del capitolato generale, agli altri indicati nel presente Capitolato

Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dell'appaltatore gli oneri degli obblighi di cui ai commi seguenti.

o La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei

Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni. In ogni
caso |'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

movimenti di terra e in ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla

entita dell'opera, con tutti i piu moderni perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di

proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del

cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
della circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate

o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

e L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle pubblicazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa
appaltatrice a termini di contratto.

o Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

¢ |l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici
e privati, adiacenti le opere da eseguire.

¢ |l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori. Comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati 0 esequiti da altre ditte per conto dellente appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso Appaltatore.

o Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
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delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori.

e La pulizia quotidiana del cantiere mediante contenitore per la ‘raccolta differenziata’ e la pulizia
settimanale delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero di eventuali materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte.

e Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza.

e L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

¢ La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [illuminazione notturna del
cantiere.

e La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione Lavori, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer,
stampante e materiale di cancelleria compreso connessione telefonica o internet.

o La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

e La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

o L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

e L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Iincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici o privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni con responsabilita, in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

o La spesa per forniture di fotografie a colori delle opere in corso richieste dalla DD.L. nel numero di copie
che sara di volta in volta indicato.

e Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, sia di giorno che di notte, anche nei periodi di
sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi., ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati,
con cavalletti mobili o simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione lavori, nonché le
spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere
anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre ditte ed Enti
che seguono lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di pubblici servizi eseguiti dagli aventi governo
delle medesime. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche,
I'Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.

o Le spese relative agli oneri previsti al precedente comma anche per il periodo successivo all'ultimazione
dei lavori, fino a quando la D.LL. non abbia espresso il proprio benestare.

e La redazione dei disegni particolareggiati o variativi di cantiere, nonché quelli relativi agli impianti eseguiti
(as build) —compreso il posizionamento delle linee e delle cassette e collettori-; i disegni dovranno
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essere forniti sia a stampa-colore che su supporto informatico mediante files PDF stampabili; in
mancanza la D.LL. non autorizzera il collaudo dell'opera.

Inoltre:

o L'Appaltatore € tenuto a richiedere, prima dellavvio dei lavori, presso soggetti diversi della stazione
appaltante (consorzi, privati, provincia, acquedotto, gas, ANAS, ENEL ,TELECOM e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente lavori, tutti i permessi necessari ad eventuale spostamento o
distacco di linee; I'Appaltatore dovra seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti enti gestori per
quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. Eventuali
ritardi non costituiranno motivo di legittima sospensione dei lavori.

o L'Appaltatore assume inoltre, incluso nel prezzo dell'appalto, I'obbligo e I'onere di proporre e sottoporre
all'approvazione della D.LL. ed al visto del progettista tutte le precisazioni di aspetti di dettaglio che si
rendessero necessarie in sede di cantierizzazione delle opere, incluse precisazioni di geometrie e
materiali ed incluse quelle che derivassero dalla puntuale verifica e rilievo dello stato dei luoghi, del
sottosuolo, del regime delle acque e del contesto ambientale in genere. Per tali motivi 'Appaltatore
rinuncia sin d'ora a qualsiasi eccezione e riserva che possa derivare da incompletezza o imprecisione
dei grafici, delle descrizione delle opere e delle prestazioni, in quanto I'appalto, ed il suo importo a corpo
ovvero a forfait globale, si intendono riferiti allo stato dei luoghi ed agli obiettivi del progetto, che
I'Appaltatore espressamente dichiara essere ben conoscibili e pertanto conosciuti attraverso I'insieme
dei documenti di rilievo e di progetto, fra cui in particolare i grafici ed il presente capitolato.

L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere é in particolare:

o |l 'libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
tutte le circostanze che possono interessare |'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, d'arte dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, le disposizioni
osservazioni del direttore dei lavori, le annotazioni e controdeduzioni dellimpresa appaltatrice, le
sospensioni, e riprese e proroghe dei lavori.

o l'libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, e
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

e Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e che sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul lui il libro giornale), per poter essere accettato a contabilita e dunque
retribuite.

CAMPIONATURE

L’Appaltatore é tenuto a produrre, dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara di appalto e
prima della stipula del Contratto, e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla data di ‘consegna dei lavori,
idonea campionatura delle componenti d’opera richieste dalla D.LL., in conformita alle descrizioni contenute
negli elaborati del progetto esecutivo.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
limpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere
allontanati immediatamente da cantiere e a cura e spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (unione
europea) e/o nazionali e/o regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale
dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di
ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta |'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
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La D.LL. ha piena facolta di applicare ritenute economiche in fase di contabilita dei lavori qualora I'Appaltatore
non ottemperi a quanto sopra esposto (cap. 56 e correlati).

Art. 57 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere € in particolare:
a) Il libro giornale o giornale di cantiere (componente del GIORNALE dei LAVORI) a pagine previamente numerate
nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
= tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, d'arte dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
= |e disposizioni osservazioni del direttore dei lavori,
= e annotazioni e controdeduzioni dellimpresa appaltatrice,
= e sospensioni, e riprese e proroghe dei lavori;
b) Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari allesatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei
lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, e periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai
fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con
l'altra parte;
c) Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e che sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul lui il libro
giornale), per poter essere accettato a contabilita e dunque retribuite.

Art. 58 DOCUMENTI CONTABILI E TENUTA DEI DOCUMENTI

| documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni saranno tenuti dal Direttore dei
lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, € sono quelli indicati dall'art156 del D.P.R.

n.° 554/99. La loro tenuta dovra tenersi ai sensi del titolo XI del sopra citato D.P.R. n. 554/99.

Art. 59 CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della stazione appaltante & che cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell'opera e da parte della stazione appaltante.

Art. 60 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre all'esterno del cantiere, come dispone la circolare del ministero dei lavori
pubblici dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello indicatore, da realizzare in forex di spessore mm.10 montato
su telaio metallico, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e cm.200 di altezza, in cui devono essere
indicati 'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dellimpresa, del progettista, del direttore dei lavori e
dell'assistente ai lavori, ed anche, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, legge 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18, nonché le indicazioni speciali
inerenti il finanziamento che verranno comunicate dalla stazione appaltante, curandone i necessari aggiornamenti
periodici; il cartello conterra altresi una immagine di sintesi del progetto (prospettiva).

2. |l Direttore dei Lavori fornira lo schema esatto del cartello indicatore e la riproduzione fotografica a colori
dell’opera da realizzare.

Art. 61 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori
entro il termine previsto dall'art. dall'art. 139 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 20 del Capitolato generale di appalto. La
direzione dei lavori procedera secondo il su citato art. 139. All'Appaltatore verra riconosciuto un indennizzo quantificato e
valutato ai sensi dell'art. 20 del su citato Capitolato generale di Appalto.

Art. 62 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

La Stazione Appaltante, nel caso in cui dovesse verificarsi la necessita, provvedera ad ottemperare alle formalita
prescritte dalla legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilita, prima che I'Appaltatore occupi i terreni occorrenti
per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa
dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'’Appaltatore non
avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da non permettere
l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 63 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa;
a) Le spese contrattuali, le polizze fideiussorie previste dalla legge;
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b) Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori i la messa in
funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento di a discarica eccetera) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria delle tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (articolo
112, comma 2, del regolamento generale) dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

3. Acarico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che i direttamente o indirettamente aggravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto ( IVA ); I'VA & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.
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CAPO 13 QUALITA' e PROVENIENZA dei MATERIALI, ordine da tenersi
nell’andamento dei lavori

Art. 64 QUALITA' e PROVENIENZA dei MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualita della
specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea
ai lavori, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'’Appaltatore.

a) Acqua. - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme,
non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d'acqua
dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in
luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata
agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

¢) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme
vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da
parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi
dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in
conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il pit
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di materie terrose
ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibiimente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5
mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovra garantire
la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno
essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti
di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello
60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e
passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi
di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di
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materie terrose, sabbia 0 comungque materie eterogenee.

Qualora la roccia provenga da cave nuove 0 non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per

natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, € necessario effettuare su campioni

prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione di esso

I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonche di ciottoloni 0 massi ricavabili da fiumi o

torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4

ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi saranno quelli

passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.1.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e

trattenuti dal crivello 10 U.N.1; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.1.

n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di
ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per |'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per
trattamenti con bitumi fiuidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati
bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori
per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati
bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al

5% di elementi aventi dimensioni maggiori 0 minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura,

purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al

limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.- Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e

i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento

della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una

plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonche

dallindice di plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi terreni, ha

notevole importanza.

Salvo pit specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche

(Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm ed
essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M,; il detto passante al n. 10, dovra essere
passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante
aln. 200 AS.T.M;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente
passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50%
al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n.
200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non deve essere superiore
a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere
preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di
essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche
di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al
setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n.
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200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 ne inferiore a 4; il limite di
fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi
della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian

bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con

approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di

massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di

immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e peri

materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante limmersione in acqua non si dovranno avere

rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura

stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione

dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di

almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i

materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per

materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuaje dei vuoti: di

norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la

granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra

essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai

requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio,

esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita della
sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla

percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il profilo dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm? ed una resistenza

all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

Tufi.- Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente

friabili, nonche i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

Cubetti di pietra. - | cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle

norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio

Nazionale delle Ricerche.

m) Mattoni. - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed

omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e non

vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle

murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere

solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

| mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioé se sottoposti quattro mattoni segati a

meta, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla

temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire

una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto.

| mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello

costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo

schiacciamento di almeno 160 Kg/cm?.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e

simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 09 gennaio

1996, nonche dalle norme U.N.1. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti;

1° Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.
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2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non
deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando
il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri
casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm2.
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica a 28
giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm2 250; questa resistenza € riducibile a Kg/cm2 200 quando la
tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm?2 2200.
Le caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1°
aprile 1983.

5° Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Legname. - | legnami, da impiegare in opere stabili 0 prowvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno

rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1972, saranno provveduti tra le pit scelte qualita della

categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con ['uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino

nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno

essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun

punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la

differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, ne il quarto

del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza

scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione

trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,

senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.

Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2"

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a

penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B

60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al

"Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi

stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo n.

1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per

pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di

seconda mano, potranno provenire:

da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

da catrame;

da grezzi di petrolio;

da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di
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provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si

ricorrera al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)
Contenuto in fenoli

30/45
max 4 %

CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)
Viscosita Engler a 25° 3/6 4/8

Acqua max 0,5 % max 0,5 %
Distillato fono a 200°C max 10 % (in peso) max 5% (in peso)
Residuo a 330 °C min 25 % (in peso) min. 30% (in peso)

35/70
max 4 %

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)
Contenuto in fenoli

55170
max 4 %

CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)
Viscosita Engler a 50° max 10 max 15

Acqua max 0,5 % max 0,5 %
Distillato fono a 230°C max 10 % (in peso) max 5% (in peso)
Residuo a 330 °C min 45 % min. 5% (in peso)

55/70
max 4 %

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non eccedenti i 60°C.
Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonche a quelle
di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad
Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Appaltatore sara tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

Art. 65 TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazzione completa del
lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse per
indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate
tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei
lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'lmpresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure con
l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 66 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si
rendessero necessari, si seguiranno lo stesso procedimento di quelli sopra descritti e rispetteranno le ultime norme
vigenti in materia sui lavori pubblici.

Art. 67 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
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Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e prowvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo
che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 68 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, I''mpresa &
tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento
dell'’A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I''mpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche
Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando
danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I''mpresa dovra sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, Ilmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari
delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto
estranea 'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purche, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio, senza che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Appena costatata I'ultimazione dei lavori, la strada sara aperta al pubblico transito. L'Amministrazione pero si riserva
la facolta di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o
dalla fine del tronco, senza che cio possa dar diritto all'lmpresa di avanzare pretese allinfuori della rivalsa, ai prezzi di
elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si
rendessero necessarie.
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CAPO 14 - NORME PER LA MISURAZIONE

Art. 69 NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero 0 a peso in relazione a
quanto previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell'Appaltatore.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi
libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall’Appaltatore.

Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 70 LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del
tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed
autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 71  MATERIALI A PIE' D'OPERA
Non sono allibrabili né liquidabili materiali a pie' d'opera.

Art. 72 MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati.
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette
secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra
determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo
longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della consegna, salvo la facolta
all'Appaltatore ed alla Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle
alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei
punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo dello scavo di
shancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla formazione del
rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di shancamento in genere comprende il taglio delle piante, I'estipazione
delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi
distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonche tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed
armature nei limiti previsti nei recedenti articoli, quelli gia ricordati per I'apertura e la manutenzione di strade private,
diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi
importanza, ecc.
Nel caso di scavi di shancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con I'esclusione della sola roccia da
mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a
0,50 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m? verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro
volume verra detratto da quello degli scavi di materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di shancamento.
| materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta dell'Amministrazione appaltante
che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno
a carico dell'Appaltatore, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli
scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base alla differenza tra il
volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei
lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri
relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al
pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi
e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di shancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione
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della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali; I'eliminazione di radici, erbe,

limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I''mpresa dovra provvedere alla stabilizzazione del terreno

in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando lindice di gruppo del terreno non superi 10, mescolando allo

strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato
sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti

di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della massima.

Inoltre & compreso l'onere del rivestimento delle scapate con terra vegetale per uno spessore di almeno 20 cm e la

perfetta profilatura delle scarpate.

Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione dei

lavori venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale

profondita; e a detto maggiore volume eccedente verra estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello della

formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con

apposito ordine di servizio.
b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per I'impianto di opere d'arte,
ecc.

Si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente

quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta

sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature,
verranno considerati come scavi di shancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di

shancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto piti basso del terreno naturale interessante

la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di

fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i vari

prezzi fissati nell'elenco per tali scavi vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali

ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e

puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra si

intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo

volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di shancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli

emergenti del precedente articolo, I'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento,
carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di
rifiuto e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per le
formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi
entita, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi
di shancamento;

4) ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di

consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte

sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo

ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le

varie zone successive, a partire dalla quota di shancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo
verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente

nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia la loro

sezione planimetrica.
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Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano eseguire
in presenza di acqua fino a quando |'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi l'altezza di 20 cm ed essa non
dipenda da cause occasionali.
Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si mantenga
pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E' compreso l'onere dei rinterri dei
cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

¢) Scavi subacquei.
Quando nei cavi di fondazione I'acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm, per la parte eccedente tale
limite verra corrisposto il compenso per scavo subacqueo.
Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire 'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento dei cavi, allo
scavo verra applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti.
Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lettera b), e per zone
successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi
procedendo verso il basso. | prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente al
volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore
che delimitano la zona stessa, come é indicato nell'elenco prezzi.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
Nel caso che I'Amministrazione si avvalga della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei
cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cio debba farsi per mancanza di prezzi di scavi subacquei), lo
scavo entro i cavi cosi prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua
indicati alla lettera b) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal
piano di shancamento.
Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle lettere b) e c)
siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.

Art. 73 MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi
cioé intonaci e dedotti i vani, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con
altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre compresa
ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto,
innalzamento o discesa e scarico a pie' d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse,
occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e qualunque
sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo
indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, sempreché questo non sia previsto con pagamento separato.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito e compreso nel prezzo
unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; € pure sempre compresa la formazione di
feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli
incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell'Amministrazione, come in generale per
tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta delllAmministrazione (non ceduti alllmpresa), si intende
compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonche la
messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature
con pietrame fornito dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di
lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle
murature rette senza alcun compenso.

Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco stabiliti per i
vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

Le volte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anche essi a volume ed a seconda
del tipo, struttura e provenienza dei materiarli impiegati, coi prezzi di elenco ed in essi s'intendono comprese tutte le
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forniture, lavorazioni e magistero per dare la volta in opera completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e di
intradosso profilati e stuccati.

b) murature pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al
volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e altri pezzi, da
pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo
perd conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate alla
medesima dai tipi prescritti.

Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui alla precedente lettera a).

c) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe. - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalti ed i
cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il
ferro da impiegare per i cementi armati che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base
alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti
e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto
agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, 0 al pit uguale, a 10 cm.

| calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del loro
effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od altri
pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando
trattasi di pezzi sagomati 0 comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le
armature interne dei cementi armati.

I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo di
tariffa anche il ferro occorrente per I'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre tutti gli oneri di cui appresso.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi
di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta
grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali, nonché per le
volte, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (sempreche non sia convenuto di
pagarle separatamente).

Nei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro, da gettarsi con
modine, ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore
al diametro sara calcolata come calcestruzzo per volti senza alcun speciale compenso per la barulla da usarsi come
centinatura sfilabile.

Le cappe sulle volte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche o strato superiore di protezione di
malta di cemento. Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che I'lmpresa dovra
esequire senza speciale compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo al metro cubo stabilito in elenco per le
cappe sulle volte.

d) Intonaci - Stucchi e rabboccature. - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, sia a superficie piana che a
superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla supefiicie effettiva dei muri
intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo, dei muri per le lesene, riquadri, fasce, bugne e
simili, purché le rientranze e sporgenze non superino 10 cm.

Art. 74 FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce 0 ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo verra
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita
superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verra in ogni caso
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le
sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con
quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche
la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei
vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei
cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

Art. 75 MANO D'OPERA

| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e prowvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono
sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonche il beneficio per I'lmpresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
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| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore
in sequito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 76  NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle
di riposo, nelle quali perd restano a disposizione dell Amministrazione, il noleggio s'intendera corrisposto per tutto il
tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto del’Amministrazione o resteranno a disposizione
dell’Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei
meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in
attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra
condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 77 ELENCO dei PREZZ| UNITARI

in BASE ai QUALI, previa DEDUZIONE del RIBASSO d'ASTA, saranno pagati i lavori appaltati e le
somministrazioni relative ad opere in economia :

si fara riferimento al Prezziario Regione Campania posto a base della stima di progettazione previa deduzione
della percentuale di ribasso (media dei ribassi, nel caso di offerta a prezzi unitari) praticata in sede di gara e contenuta
nel Contratto di Appalto.

Per la paga della manodopera e per i noli si fara riferimento ai listini CCIA vigenti al momento dell'indizione della gara
di appalto previa deduzione della percentuale di ribasso praticata in sede di gara e contenuta nel Contratto di Appalto.

Per categorie di opere per le quali manchino descrizioni nel Prezziario indicato occorrera specificare tutti gli oneri
ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da compensare col prezzo a farsi senza altro speciale corrispettivo.

EG. 5 Capitolato Speciale di Appalto - Schema del CONTRATTO di APPALTO



