
GSPublisherVersion 0.4.100.100

Post OPERAM
PROGETTO ARCHITETTONICO

CRONOPROGRAMMA

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Annualità 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E

INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

Fase PROGETTUALE

Progetto ESECUTIVO

Scala Elaborato

-:--
TAVOLA

EG.06
Revisione

.._.._....

Data

Data

Il PROGGETTISTA
Arch. Mario G. S. GIUDICE

Il RUP
Arch. Mario G. S. GIUDICE

Comune di VALVA
Provincia di SALERNO

Via XXIII Novembre 1980
84020 VALVA -SA-



FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA’ 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO /
ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
STRATEGICO O RILEVANTE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX SCUOLA E MUNICIPIO

COMUNE DI VALVA

GIORNI GIORNI TOTALI 120
DESCRIZIONE LAVORAZIONE PARZIALI 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg. 5 gg.

ISTALLAZIONE DEL CANTIERE 5 GG.
INIZIO OPERE DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE 15 GG.
OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE 20 GG.
OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 20 GG.
IMPIANTI PIANO TERRA E AREE ESTERNE 25 GG.
IMPIANTI PIANO PRIMO 15 GG.
TAMPONATURE ESTERNE 20 GG.
TRAMEZZATURE INTERNE 30 GG.
OPERE ESTERNE ‐ PAVIMENTAZIONI E AREE VERDI, RECINZIONI, ETC. 20 GG.
MONTAGGIO INFISSI ESTERNI 15 GG.
FINITURE ESTERNE FABBRICATO 30 GG.
FINTURE INTERNE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PEZZI IGIENICI, ETC. 20 GG.
SMOBILIZZO CANTIERE E CHIUSURA LAVORI 10 GG.


